Nhiệm vụ 1 – Chuẩn bị Sprint Review

Bước	Việc cụ thể cho buổi Review này
1. Chốt mục tiêu và người tham gia	Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders.
2. Kiểm tra Increment	PBI được trình diễn là Done: PBI-01, PBI-02, PBI-03. PBI chưa Done: PBI-04 vì thiếu chức năng xóa lịch sử, lọc theo loại; PBI-05 vì chưa review chéo và mới kiểm thử trên máy tính.
3. Chọn User Journey và người demo	User Journey: Nhập số điện thoại → Kiểm tra → Xem cảnh báo và lý do → Nhập đường link → Kiểm tra → Xem cảnh báo → Gửi báo cáo. Người demo: Developer Thu An.
4. Chuẩn bị kỹ thuật	Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến.
5. Chuẩn bị trao đổi	Câu hỏi 1: Anh/chị thấy các bước kiểm tra số điện thoại và đường link có dễ sử dụng không? Câu hỏi 2: Anh/chị muốn cải thiện hoặc bổ sung điều gì để việc nhận biết lừa đảo thuận tiện hơn?
6. Chia thời gian	Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2.

Nhiệm vụ 2 – Sửa lịch trình Sprint Review

Thời gian	Hoạt động	Nhận xét và cách sửa
0–5'	Product Owner nhắc Sprint Goal.	Phù hợp, giữ nguyên.
5–20'	Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành.	Sai: PO không nên tự demo cả 5 PBI và không được giới thiệu PBI-05 là Done. Sửa: Developers

		demo các PBI-01, 02, 03 đã Done; PO giới thiệu kết quả và nêu rõ PBI-04, 05 chưa Done.
20–32'	Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm.	Sai: Sprint Review không phải buổi báo cáo công việc cá nhân. Sửa: Scrum Team cùng trao đổi với Stakeholders về Increment, kết quả và nhận Feedback; PO điều phối phần trao đổi sản phẩm.
32–35'	Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau.	Sai: Không nên dồn Feedback vào 3 phút cuối và Scrum Master không quyết định việc đưa Feedback vào Sprint sau. Sửa: Dành thời gian trao đổi xuyên suốt; PO ghi nhận và sắp xếp Feedback vào Product Backlog để xem xét, không hứa làm ngay.

Nhiệm vụ 3 – Ghi nhận Feedback

Mã	Góp ý	Cách xử lý
FB-01	Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền.	Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay.
FB-02	Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal.	Ghi nhận vào Product Backlog để Product Owner đánh giá mức độ ưu tiên; chưa cam kết thực hiện ngay vì nằm ngoài Sprint Goal hiện tại.
FB-03	Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02).	Developers ghi nhận lỗi giao diện và kiểm tra/sửa PBI-02; PO theo dõi để bảo đảm Increment đáp ứng yêu cầu.